

# Calendario Panamá 2016

## MAYO

Concepto	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M
	SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							S5		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL</b>																															
Reunión aclaratoria																															

## JUNIO

Concepto	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J
	SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3					SEMANA 4					SEMANA 5									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
<b>DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL</b>																														
Recepción de formularios																														
Recepción de documentación y muestras																														

# Calendario Panamá 2016

## JULIO

Concepto	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL</b>																															
Recepción de formularios	●																														
Recepción de documentación y muestras	●																														
Análisis de matriz de valoración y documentación				●	●																										
Selección de beneficiarios finales					●																										
Comunicado a beneficiarios						●	●																								
<b>PREPARATORIA PRE-TALLER</b>																															
Reunión de presentación de siguientes fases a beneficiarios								●																							
Firma de compromiso por parte de beneficiarios								●																							
Entrega de documentación del programa								●																							
Desarrollo online											●	●	●	●	●										●	●	●	●	●		
Desarrollo presencial (coaching individualizado)																								●	●	●	●	●			

## AGOSTO

Concepto	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	
	SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3					SEMANA 4					S5											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
<b>TALLER PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN</b>																																
Taller presencial								●	●	●	●	●																				
Jornada requisitos sanitarios y fitosanitarios															●																	
Reuniones de coaching personalizado															●	●	●	●	●													
<b>CONSOLIDACIÓN DEL PLAN DE EXPORTACIÓN</b>																																
Seguimiento Online																							●	●	●	●	●			●	●	●

# Calendario Panamá 2016

## SEPTIEMBRE

Concepto	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V
	S 1		SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							SEMANA 5						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
<b>CONSOLIDACIÓN DEL PLAN DE EXPORTACIÓN</b>																														
Seguimiento Online	●	●			●	●	●	●	●																					
<b>KICK OFF DE EXPORTACIÓN</b>																														
Reuniones grupales													●	●	●															
Base de datos de contactos																●														