

## JULIO

Concepto	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
	S 1	SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							SEMANA 5								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL</b>																															
Reunión aclaratoria					●	●																									
Recepción de formularios											●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●		
Recepción de documentación y muestras											●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●		
Análisis de matriz de valoración y documentación																															
Selección de beneficiarios finales																															
Comunicado a beneficiarios																															

# Calendario El Salvador 2016

## AGOSTO

Concepto	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M
	SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							S5		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL</b>																															
Recepción de formularios	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●							
Recepción de documentación y muestras	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●							
Análisis de matriz de valoración y documentación																									●	●					
Selección de beneficiarios finales																									●						
Comunicado a beneficiarios																									●	●					
<b>PREPARATORIA PRE-TALLER</b>																															
Reunión de presentación de siguientes fases a beneficiarios																															●
Firma de compromiso por parte de beneficiarios																															●
Entrega de documentación del programa																															●
Desarrollo Online																															●

# Calendario El Salvador 2016

## SEPTIEMBRE

Concepto	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	
	S 1		SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							SEMANA 5							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
<b>PREPARATORIA PRE-TALLER</b>																															
Seguimiento Online	●	●																	●	●	●	●	●								
Desarrollo presencial (coaching individualizado)					●	●	●	●	●																						
<b>TALLER PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN</b>																															
Taller presencial																											●	●	●	●	●

# Calendario El Salvador 2016

## OCTUBRE

Concepto	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L
	SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							S 5		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>TALLER PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN</b>																															
Reuniones de coaching personalizado			●	●	●	●	●																								
Jornada requisitos sanitarios y fitosanitarios			●																												
Seguimiento Online										●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●

## NOVIEMBRE

Concepto	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M
	SEMANA 1				SEMANA 2				SEMANA 3				SEMANA 4				SEMANA 5													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
<b>CONSOLIDACIÓN DEL PLAN DE EXPORTACIÓN</b>																														
Seguimiento Online	●	●	●	●																										
<b>KICK OFF DE EXPORTACIÓN</b>																														
Reuniones grupales								●	●	●																				
Base de datos de contactos											●																			