

Calendario Honduras 2016

NOVIEMBRE

Concepto	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M
	SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3					SEMANA 4					S 5									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Reunión aclaratoria / Lanzamiento									●																					
Recepción de formularios										●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●

DICIEMBRE

Concepto	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S
	S1			SEMANA 2					SEMANA 3					SEMANA 4					SEMANA 5												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Recepción de formularios	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	

Calendario Honduras 2017

ENERO

Concepto	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M
	SEMANA 1								SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							S5	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Recepción de formularios		●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●

Calendario Honduras 2017

FEBRERO

Concepto	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M
	SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3					SEMANA 4					S 5							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Análisis de matriz de valoración y documentación	●	●																										
Selección de beneficiarios finales			●																									
Comunicado a beneficiarios																												
PREPARATORIA PRE-TALLER																												
Reunión de presentación de siguientes fases a beneficiarios									●																			
Firma de compromiso por parte de beneficiarios									●																			
Entrega de documentación del programa									●																			
Desarrollo Online													●	●	●	●	●										●	●
Desarrollo presencial (coaching individualizado)																				●	●	●	●	●				

Calendario Honduras 2017

MARZO

Concepto	SEMANA 1			SEMANA 2					SEMANA 3					SEMANA 4					SEMANA 5												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Desarrollo Online	●	●	●																												
TALLER PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN																															
Taller presencial						●	●	●	●	●																					
Reuniones de coaching personalizado													●	●	●	●	●														
Jornada requisitos sanitarios y fitosanitarios													●																		
CONSOLIDACIÓN DEL PLAN DE EXPORTACIÓN																															
Seguimiento Online																				●	●	●	●	●			●	●	●	●	●

Calendario Honduras 2017

ABRIL

Concepto	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
	SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
CONSOLIDACIÓN DEL PLAN DE EXPORTACIÓN																														
Seguimiento Online			●	●	●	●	●										●	●	●	●	●									
KICK OFF DE EXPORTACIÓN																														
Reuniones grupales																										●	●	●		
Base de datos de contactos																												●		