

Calendario Costa Rica 2016

MARZO

Concepto	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J		
	SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							SEMANA 5					
	29	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL																																		
Reunión aclaratoria																																		
Recepción de formularios		●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●		
Recepción de documentación y muestras		●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●		
Análisis de matriz de valoración y documentación																																		
Selección de beneficiarios finales																																		
Comunicado a beneficiarios																																		

Calendario Costa Rica 2016

ABRIL

Concepto	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S
	SEMANA 1								SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL																														
Reunión aclaratoria																														
Recepción de formularios	●			●																										
Recepción de documentación y muestras	●			●																										
Análisis de matriz de valoración y documentación				●	●																									
Selección de beneficiarios finales						●																								
Comunicado a beneficiarios						●																								
PREPARATORIA PRE-TALLER																														
Reunión de presentación de siguientes fases a beneficiarios							●																							
Firma de compromiso por parte de beneficiarios											●																			
Entrega de documentación del programa											●																			
Desarrollo online											●	●	●	●	●										●	●	●	●	●	
Desarrollo presencial (coaching individualizado)																		●	●	●	●	●								

MAYO

Concepto	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M
	SEMANA 1						SEMANA 2						SEMANA 3						SEMANA 4						S5						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
TALLER PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN																															
Taller presencial		●	●	●	●	●																									
Jornada requisitos sanitarios y fitosanitarios												●																			
Reuniones de coaching personalizado									●	●	●	●	●																		
CONSOLIDACIÓN DEL PLAN DE EXPORTACIÓN																															
Seguimiento Online																●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●
KICK OFF DE EXPORTACIÓN																															
Reuniones grupales																															
Base de datos de contactos																															

JUNIO

Concepto	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J
	SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3					SEMANA 4					SEMANA 5									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
CONSOLIDACIÓN DEL PLAN DE EXPORTACIÓN																														
Seguimiento Online		●	●			●	●	●	●	●			●																	
KICK OFF DE EXPORTACIÓN																														
Reuniones grupales														●	●	●														
Base de datos de contactos														●	●	●														